

MØTEREFERAT

PROSJEKT	Ny Frydenlund barneskole	PROSJEKTNUMMER	842083
EMNE	Særmøte Veg	TILGJENGELIGHET	Åpen
MØTELEDER	Ingrid Lyngedal Rydholt	MØTE NR.	01
MØTESTED	Digitalt	MØTEDATO	12.09.2023
REFERENT	Ingrid Lyngedal Rydholt	REFERAT DATO	14.09.2023
NESTE MØTE	-		

Navn	Rolle	Firma	Tilstede	Kopi til
Stian Nilsen	Prosjektsjef, Eiendomsforvaltning	Narvik kommune	x	
Ingrid Lyngedal Rydholt	Prosjektleder, Eiendomsforvaltning	Narvik kommune	x	
Geir Pedersen	RIVeg	Asplan Viak	x	
Hanne Skeltved	Ansvarlig søker - Plan	Asplan Viak	x	
Jens Morten Nystad	Faggruppeleder rutetilbud og drift, Mobilitet admin	Nordland Fylkeskommune	x	
Kurt Setsaa Høgetveit	Prosjektleder	Nordland Fylkeskommune	x	
Kristoffer Berg Vik	Ingeniør, Veg og park - Vegmyndighet	Narvik kommune	x	
Anne Elisabeth H. Evensen	Fagleder plan, Areal og samfunnsutvikling	Narvik kommune	x	
Tonje Marit Brekken	Arealplanlegger, Areal og Samfunnsutvikling	Narvik kommune		x

SAK	TEKST	ANSVAR	FRIST
1	Hensikten med møtet Hensikten med møte er å avklare om foreslåtte endringer av veganlegg er en akseptabel løsning for hovedinteressentene i planen (Vegmyndighet, NFK (veg), NFK (VGS-prosjekt), planavdeling.		
2	Innledning Ingrid Rydholt presenterte kort om områdeplanen og status i barneskoleprosjektet til Narvik kommune. Den skisserte løsningen i områdereguleringsplanen er ikke tilfredsstillende for prosjektet av flere årsaker. Vi har derfor jobbet frem et forslag som vi ønsker å diskutere med dere før vi varsler planoppstart.		
3	Vegløsning Det jobbes med å prosjektere en tilfredsstillende vegløsning. Geir viste frem siste revisjon av vegplanlegging. Barneskoleprosjektet har til hensikt, i detaljreguleringen, og ta ut bussholdeplassen i Allen. Forslaget ble presentert. NFK (veg og prosjekt) uttrykte at endringen av bussholderplass er gunstig. Avstanden fra ny bussholdeplass til skolene ser overkommelig		

SAK	TEKST	ANSVAR	FRIST
	ut. Trafikksikkerhetsmessig ser det også forsvarlig ut gitt planene slik de foreligger i områdeplanen forøvrig.		
4	Det ble påpekt fra vegmyndighet at krysset Tårnveien/hålogalandsgata må ses nøye på. Geir jobber med å prosjektere løsningen. Kristoffer orienterte om vegprosjekt i krysset tårnveien/rønningtomtveien. Veg og park avdelingen i Narvik ferdigstiller dette prosjektet pr dags dato. Der tilrettelegger man myke trafikanter opp tårnveien. Veg og Park sender over prosjektinformasjon.	Prosjektet Kristoffer	
5	Detaljer hvordan gatetun skal utformes er ikke avklart. Dette må vurderes nærmere. NFK (veg) uttrykte at det var viktig å tenke på hvordan man utformer gatetun arealene med tanke på å hindre biltrafikk samtidig som man må ivareta arealer slik at buss kan kjøre og kjøring til HC plasser. Spesielt med tanke på skolesvømming etc	Prosjektet	
6	Her finner dere områdereguleringsplan: https://www.narvik.kommune.no/innsyn.aspx?response=mote&moteid=227&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=3592&#2022058071		