

Tentativ fremdrift interkommunal kystsoneplan

Dato	hva
27.05.21	Info om prosess sendes ut og innkalling til styremøte
04.06.21	Frist for Asplan viak for rettet versjon av KU. KU sendes ut og offentliggjøres når den er akseptert som endelig av Narvik kommune
11.06.21	Foreløpig utkast av plandokumenter sendes rådmenn i deltakende kommuner.
17.06.21	Regionalt planforum
18.06.21	Gjennomgang med innspillsgrupper - digitalt møte. Ansvar : Futurum.
21.06.21	Frist for kommunenes administrasjon å komme med tilbakemeldinger.
22.06.21	Møte med rådmenn - digitalt møte
22.06.21	Info møte med kommunestyrene (invitasjon/ frivillig og digitalt) På ettermiddagen. Kommunene selv ansvarlig for sende ut info til kommunestyrerepresentanter.
23.06.21	Utsendelse av sakspapirer - plandokumentene offentliggjøres
29.06.21	Styremøte
03.07.21	Utsending til offentlig ettersyn og høring
26.08.21	Digitalt - folkemøte (Ansvar: enhet service og Futurum)
02.09.21	Innspillsmøte. Ordfører, rådmenn, og utvalgte ledere inviteres til å delta. Skjer etter påmelding fra personer, foreninger, interesseorg, næringssselskap m.fl. Møtet avholdes digitalt - Ansvar : Futurum og enhet service.
06.09.21	Frist for å komme med merknader - tentativ dato