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Stikkord fra Innledning ved Lars Petter Kaski

Repetisjon

- Ras i januar

- Senvinter/vår. Grov Vurdering av hvilke tiltak som kan være aktuell i forhold til sikkerhet på kort sikt og på langsikt

- Juni. Fylkesrådet bevilger 35 mill kr til Skredsikringstiltak

- Juni. Folkemøte hvor det informeres om at det skal settes opp

o Radarvarslingsanlegg som skal være fullt operativt til vinteren 2023/24

o Sikring av sørpeskredløp. Vurdering og gjennomføring av tiltak i 2023

o Permanentsikring som tunnel eller rasoverbygg er beskrevet i Regional transportplan (RTP) som et marignalprosjekt

Status på arbeidet etter forrige folkemøte

- Radarvarslingsanlegg prosjekteres og planlegges

- Sensommer. Utlysing av anbud.

- Kontrakt inngått i slutten av september

- Radarvarslingsanlegget skal være på plass før 1 februar. Kontraktskrav.

- Etablering av rødlys/infotavler og styring skjer parallelt

- Når alt er på plass skal anlegget kalibreres, testes og knyttes opp mot Vegtrafikksentralen (VTS)

- Når anlegget er funnet i orden settes i drift

Annet 

- Informasjon. NFK har etablert informasjonsside for prosjektet; http://www.nfk.no/beisfjord

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.nfk.no%2Fbeisfjord&data=05%7C01%7Csolpet13%40nfk.no%7Ce67c3747bbbc4faee02108dab33d5b92%7Cfb4d11693ede4ab4b242eb740ce3a1be%7C0%7C0%7C638019373348116475%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=4dym5c2yNCvml%2FeftrTeC0krDdzj9UxLDghU4mij8Us%3D&reserved=0


Agenda

• Skredsituasjonen på Beisfjordveien

• Vinteren 2022/2023

• Status skredvarsling

– Radar

– Signalanlegg

• Grunnlag for prioriteringer

Fv.7570 Beisfjord



Mål:
- Redusere risiko 

- Redusere trafikkulemper



Skredsituasjonen



Skredsituasjonen

Skred i vinter



Skredsituasjonen

- Snøskred

- Flomskred

- Steinsprang
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Skredsituasjonen 15.05.2010
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Skredsituasjonen 15.05.2010

11.02.2011

Snøskred som blokkerer veg: 

2022 (2 stk.)

(2019) 

2011

2003

Flomskred som blokkerer veg:

2010

2012

2019



Endrede forutsetninger? 15.05.2010

11.02.2011

Skogen fra er lagt ned i et stort felt –hvilken betydning?



Endrede forutsetninger? 15.05.2010

11.02.2011

Skogen fra er lagt ned i et stort felt –hvilken betydning?

o Redusert bremsing av is og stein

o Økt sannsynlighet for små snøskred



Endrede forutsetninger? 15.05.2010

11.02.2011

Skogen fra er lagt ned i et stort felt –hvilken betydning?

o Redusert bremsing av is og stein

o Mindre snøskred

Hovedproblemet for liv/helse og fremkommelighet - Store snøskred

o Ingen/liten endring



15.05.2010

21.01.2022

Kjent løsneområde 

på ca. 1000 moh.



Store skred –Hva må til? 15.05.2010

21.01.2022

God bruddforplantning – svakt lag

• Vanligvis: vedvarende svakt lag

• Nedføyket nysnø 



Store skred –Hva må til? 15.05.2010

21.01.2022

God bruddforplantning – svakt lag

• Vanligvis: vedvarende svakt lag

• Nedføyket nysnø 

Tykt flakt over svakt lag
• Mye snø/snøfokk

• Tykt flak - svekkelse



Endring i klima 15.05.2010

11.02.2011

o Mer og mer intenst nedbør

o Mildere



Endring i klima 15.05.2010

11.02.2011

o Mer og mer intenst nedbør

o Mildere

Hvordan påvirker det Blomlia?

o Svært usikkert

o Mye nedbør kan komme som snø på 1000 moh.

o Vedvarende svake lag



Vinteren 2022

- Møte med brøytesjåfører og driftsentreprenør

- Faglige vurderinger

- Daisybell

- Radar/Web-kamera/Termisk kamera

15.05.2010

11.02.2011



Radarvarsling

• Måler bevegelse

• Uavhengig av vær/lys



Radarvarsling

• Måler bevegelse

• Uavhengig av vær/lys

• Stopper trafikk 

umiddelbart

• Åpner veg automatisk



Radarvarsling – Hvordan fungerer det i praksis

• Skred løsner
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• Skred løsner

• Skred detekteres

• Stopplys aktiveres 

(Biler må vente)
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• Skred løsner

• Skred detekteres

• Stopplys aktiveres 

(mindre enn 3 s)

Skred når veg

• Stopplys aktiv

• VTS og NFK får automatisk 

beskjed

• Veg kan inspiseres med 

kamera ved veg og ved radar



Radarvarsling – Hvordan fungerer det i praksis

• Skred løsner

• Skred detekteres

• Stopplys aktiveres 

(mindre enn 3 s)

Skred når veg

• Stopplys aktiv

• VTS og NFK får automatisk 

beskjed

• Veg kan inspiseres med 

kamera ved veg og ved radar

Infotavle på Katleberget og 

Fjøsneset aktiveres



Radarvarsling – Hvordan fungerer det i praksis

• Skred løsner

• Skred detekteres

• Stopplys aktiveres 

(mindre enn 3 s)

Skred stopper før veg

• Radar tolker skredforløpet

• Veg holdes stengt i ca. 30 

sekunder

• Veg åpnes

Faresone



Radarvarsling

• Støy (værhendelser og små skred)

• Innkjøringsperiode



Radarvarsling i Beisfjord -Tid

Estimert varslingstid er ca. 60 sekunder.

625 meter avstand mellom rødblink.



Trafikkulemper -Radarvarsling

• Hindrer ikke skred i løsne/nå veg

• Forventer perioder med hyppige korte stengninger

• Forventer enkelte feiltolkninger som krever handling fra VTS

• Erfaringsmessig kortere og sjeldnere stengninger pga. skredfare

• Raskere gjenåpning etter skred



Restrisiko - Radarvarsling

• Skred andre steder vil ikke detekteres

• Teknisk feil (systemet gir beskjed)

• Vil ikke detektere stein og is

• Dersom skred løsner lavt vil det være dårlig varslingstid



Radarvarsling -Status

• Radar opp før 1. februar

• Signalanlegget settes i drift når det er klart 

• Klart innen vinteren 2023/2024



Grunnlag for prioritering

• Rapport med rangering av skredpunkter

• Rapport nr. 349

Seks faktorer: 

• Skredfare (sannsynlighet for skred * bredden et skred vil treffe 

vegen) 

• Trafikkmengde 

• Omkjøringstid 

• Stengninger på grunn av skred (antall stengninger per år) 

• Stengning på grunn av skredfare (antall døgn per år) 

• Naboskred 



Grunnlag for prioritering

Skredpunkt Rangering

Myrlandsfjellet I 1

Vikten II 2

Kangerura 3

Røyken 4

Setvik-Glombergan 5

Vikten I 6

Myrlandsfjellet II 7

Setvikdalen 8

Skaugvolldalen 9

Napp - Storsandnes 10

Storrona 11

Klauva 12

Flågan, Tårnvik 13

Sletta 14

Bottelvika 15

Storbekken - Aven 16

Høgfjord 17

Presten 18

Ramsvik - Mortsund I - III 19

Hundflåget 20

Kamman 21

Kilv ika, Ytterrondalen 22

Lille Gjerdberget 23

Smådalan II 24

Smådalan III 25

Fiskfjord 26

Ballstadura 27

Hersje ryggen 28

Lian 29

Skardet 30

Klivika, Innerrondalen 31

Stormyrhals 32

Tussen 33

Beisfjord I 34

Barstad 35

Beisfjord II 36

Valbergura II 37

Hopenenga 38

Skjellfjord II 39

Beisfjord III 40

Nygård 41

Hornura 42

Sjonfjellet 43

Smorten II 44

Dråvika 45

Torsfjorden II 46

Breiv ika 47

Stegan 48

Årnes 49

Storvannet I 50

Ragnhildstia 51

Kalovika 52

Ramsvik - Mortsund IV 53

Hjellvoll 54

Vestpolleidet 55

Egedal 56

Holandsvika 57

Espeneskleiva 58

Hjartåsen 59

Blomlia 60

Skarsvatnet 61

Ryggedalen 62

Blomlia på plass nr. 60



Grunnlag for prioritering

Skredpunkt Rangering

Myrlandsfjellet I 1

Vikten II 2

Kangerura 3

Røyken 4

Setvik-Glombergan 5

Vikten I 6

Myrlandsfjellet II 7

Setvikdalen 8

Skaugvolldalen 9

Napp - Storsandnes 10

Storrona 11

Klauva 12

Flågan, Tårnvik 13

Sletta 14

Bottelvika 15

Storbekken - Aven 16

Høgfjord 17

Presten 18

Ramsvik - Mortsund I - III 19

Hundflåget 20

Kamman 21

Kilv ika, Ytterrondalen 22

Lille Gjerdberget 23

Smådalan II 24

Smådalan III 25

Fiskfjord 26

Ballstadura 27

Hersje ryggen 28

Lian 29

Skardet 30

Klivika, Innerrondalen 31

Stormyrhals 32

Tussen 33

Beisfjord I 34

Barstad 35

Beisfjord II 36

Valbergura II 37

Hopenenga 38

Skjellfjord II 39

Beisfjord III 40

Nygård 41

Hornura 42

Sjonfjellet 43

Smorten II 44

Dråvika 45

Torsfjorden II 46

Breiv ika 47

Stegan 48

Årnes 49

Storvannet I 50

Ragnhildstia 51

Kalovika 52

Ramsvik - Mortsund IV 53

Hjellvoll 54

Vestpolleidet 55

Egedal 56

Holandsvika 57

Espeneskleiva 58

Hjartåsen 59

Blomlia 60

Skarsvatnet 61

Ryggedalen 62

Blomlia på plass nr. 60

- For høy skredfrekvens?

- Liten skredbredde?

- Ikke stengningsfaktor

Beisfjord I-III

- For høy skredfrekvens

- Oppgitt naboskred

- Stor bredde



Grunnlag for prioritering

- Ny modell på høring

Delfaktorer: 

- skredsannsynlighet 

- skredbredde 

- trafikkmengde 

- omkjøring 



Grunnlag for prioritering

- Ny modell på høring

Delfaktorer: 

- skredsannsynlighet 

- skredbredde 

- trafikkmengde 

- omkjøring 

Blomlia på plass nr. 27

Navn Rangering

Setvikdalen 1

Lille Gjerdberget 2

Vikten II 3

Setvik-Glombergan 4

Myrlandsfjellet I 5

Bottelvika 6

Hjellvoll 7

Myrlandsfjellet II 8

Skaugvolldalen 9

Storbekken - Aven 10

Røyken 11

Storvannet I 12

Storvannet II 13

Ramsvik - Mortsund I - III 14

Sletta 15

Storvika 16

Skarlia 17

Hersje ryggen 18

Stormyrhals 19

Nygård 20

Ragnhildstia 21

Egedal 22

Vikten I 23

Hundflåget 24

Beisfjord I 25

Beisfjord II 26

Blomlia 27


