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KST-052/22 vedtak:

«Narvik kommune godkjenner et ekstraordinært låneopptak kr 151,5 millioner kroner til 
kjøp av Framneslia fra Staten»

«Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å forhandle og inngå festekontrakter for 
Framneslia med næringsaktører som gjør ekstraordinært låneopptak selvfinansierende»

«Dersom kjøpesum for Framneslia blir høyere enn 151,5 millioner gis rådmannen fullmakt 
til å innarbeide kjøpesum i prising av festekontraktene til selvfinansiering»





Mandatet:

➔ utvikle bærekraftige industri- og logistikkløsninger i Narvik
➔ styrke beredskap og sikkerhetspolitisk kapasitet i nord
➔ være et verktøy for å realisere regional vekst og utvikling, 

herunder nye arbeidsplasser
➔ være et verktøy for regional vekst og nye arbeidsplasser
➔ videreutvikle kritisk infrastruktur for industri og transport
➔ tiltrekke aktører og kapital til nysatsinger i Ofotregionen

Oppdraget:
➔ Totalramme ca. 2,5 milliarder kroner i investeringer
➔ Omfatter jernbane, havn og grunninvesteringer
➔ Krever langsiktige avtaler med solide og kapitalsterke 

partnere
➔ Aktører må ha tilstrekkelig omfang, omsetning og 

lønnsomhet til å bære investeringene

Narvik Næringspark - mandat og oppdrag



Betingelser for Framneslia
16.juni 2022



Narvik kommune må sørge for at vi hele tiden har en kontinuerlig tilgang på klargjorte og regulerte arealer.

Når mye er solgt og utbygges, vet vi det kommer aktivitet i randsonen rundt det som skal etableres, samt 
generelt behov.

Det må klargjøres, kjøpes, reguleres og utbygges nye industri- og næringsområder rundt om i hele kommunen, 
til forskjellige typer virksomheter.



Bærekraftsmål

Bærekraftsmål 8:

 Legge til rettet for nye arbeidsplasser og verdiskapning basert 
på kommunens naturgitte og historiske fortrinn

Bærekraftsmål 9:

 Aktiv arealpolitikk med kontinuerlig tilgang på klargjorte industri-
og næringsarealer

 Nye områder skal kjøpes, reguleres og bygges ut etter prinsippet 
“rett virksomhet på rett sted”

 Eksisterende inngrepsområder skal prioriteres fremfor urørt natur 
ved ny industriproduksjon



Konsept for næringsutvikling
• Narvik Næringspark har hatt dialog med solide og kapitalsterke aktører, som hadde 

evnen til å forsvare investeringene på Framneslia
• Det ble gjennomført en innledende kartlegging av fire hovedalternativer 
• En aktør ga et indikativt (uforpliktende) bud, avhengig av due diligence (DD)
• Budet ga en prisindikasjon, men ingen juridisk forpliktelse
• Aktøren uttrykte interesse for en samarbeidsavtale om langsiktig, industriell 

utvikling av Framneslia



Risikoer for konseptet

 Salg av hele eiendommen som del av tilbudet (inkl. Akers eiendom)
 Regulering av Framneslia

 Politiske signaler på at det ikke er aktuelt at Narvik kommune eller Narvik Havn 
står for kostnader til regulering

 Politisk vilje til å gjøre regulering av området?
 Realiserbarhet

 Jernbaneløsning (trasér, stigningsvinkel mv.) 
 Utfylling og havneløsning (grunnforhold)
 Fremtidig aktivitet 



Fellesskapet?
Føringer fra samfunnsplanen

 Kommunen skal sikre tilstrekkelige og klargjorte 
næringsarealer for framtidige behov

 Skal føre en aktiv og utviklingsorientert arealpolitikk

 Samarbeid med næringsliv, organisasjoner og innbyggere – for 
«det beste for fellesskapet»

 JA-kommune – med fokus på utvikling, innovasjon og 
framtidens behov

 Skal prioritere helhetlige og bærekraftige løsninger

 Kommunen må handle ut fra “the greater good” – fellesskapets 
langsiktige fordeler foran særinteresser

Må veie risiko mot muligheter og sikre beslutninger som gir 
varig samfunnsnytte: arbeidsplasser, vekst, robuste tjenester og 
tilflytting

 Ansvaret for å sikre fremtidig vekst og utvikling, kan ikke settes 
til sides



Grunnundersøkelser
Head Energy gjennomførte grunnundersøkelser
Resultater presentert for NNP og Narvik Havn fredag

3. oktober
 Endelig rapport forventes ferdigstilt i disse dager

Hovedpunkter blant resultater:
 Gjennomgående bløte masser i sjøbunnen som gir store 

setninger og lang konsolideringstid
 Beregnet setning på fyllingen er 1-2 meter
 Estimert tid for å klargjøre tomt til kote +4 (4 meter over 

referansenivå) er 28 år uten tiltak for å redusere
setningstiden

 Med tiltak (drensrør) er tiden estimert til 5 år for utlegg, 
pluss 5 år for setningsutjevning og opparbeidelse av endelig 
flate, i tillegg til anleggstid for utlegging av masser

 Området anses byggeklart 12 år etter utfylling startet





Involvering i kartlegging
Geologisk befaring langs jernbanetrasé (Indira)

Prøveboringer langs jernbanetrasé (Head Energy)

 Jernbaneteknisk vurdering for valgt trasé (Rambøll)

Grunn- og miljøundersøkelser i Framneslia (Head 
Energy)
 Laboratorieundersøkelse av GeoNord AS, Multiconsult og 

Løvlien Georåd

Revidert kostnadsestimat for utfylling og 
jernbanetrasé (Indira)

Uavhengig kontroll (UAK) av grunnforhold er bestilt, 
og rapport vil foreligge når gjennomført



Justert 
ambisjonsnivå…

Mange og grundige undersøkelser

Resultat og utfall som følge av miljø- og 
grunnundersøkelser

Ny beregning for utfylling og jernbane
Kraftig kostnadsøkning til rundt 3,6 milliarder

 100 mnok avbøtende tiltak
 400 mnok jernbane
 600 mnok utbygging tomt

Kraftig økning i setningstid
Konklusjonen er at prosjektets nåværende 

ambisjon er ikke realistisk gjennomførbart og 
må justeres

Andre muligheter?

Foto: Fremover



Hva vi har lært?

Mulig å opparbeide industriområde på 
550.000 m2 i Framneslia

Usikkerhet knyttet til grunnforholdene er
besvart

Setningstid med og uten tiltak er estimert
Miljøforhold for både sjø og land er kartlagt

Mulighetsstudie for jernbane er kartlagt
Byggekostnader inkl. avbøtende tiltak, er 

estimert
Prosessrisiko

Langsiktighet er ressurskrevende

Foto: AI



Framneslia, hva nå?



Veien videre…

Ny strategisk plan for å etablere 
arbeidsplasser og utvikle området
 Reorganisere
 Restrukturere
 Refokusere

Videreføre NNP med endret oppdrag som 
er i tråd med endrede ambisjoner

Regulering?
Dialog med andre aktører

Målene om verdiskapende aktivitet,
næringsutvikling, vekst og redusert 
gjeldsgrad for kommune, gjelder fortsatt



Takk for oppmerksomheten 
Formannskapet 16. oktober 2025
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